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Comune di San Giorio di Susa 

(Provincia di Torino) 
 

 
 

Lavori di 
 

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO 
DELLA FUNZIONALITA’ DI TRATTI DI MURI DI SOTTO 
SCARPA INTERNI ALLE FRAZIONI CITTA’ E MALPASSO 

 
 

CUP:   CIG:  
 
 

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 
(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R.5 ottobre 2010, n. 207) 

 
    importi in euro 

1  Importo esecuzione lavoro   20.350,00 

2  Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  350,00 

A  Totale appalto (1 + 2)  20.700,00 

 
 
 
  
 

 
Il responsabile del servizio 

  Il progettista 

  Il responsabile unico del procedimento   
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COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA 
Provincia di Torino 

Repertorio n. _____ 
del _____________ 

CONTRATTO D’APPALTO 
per  l’esecuzione dei  lavori di messa in sicurezza e ripristino della funzionalità di tratti di muri di sotto scarpa 
interni alle frazioni Città e Malpasso 
L’anno duemila ____________ , il giorno ____________ del mese di ____________ , nella residenza comunale, 
presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. ____________ 
Ufficiale  rogante,  Segretario  ____________  del  Comune  di  San  Giorio  di  Susa,  autorizzato  a  rogare, 
nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori: 
a)‐____________________________________________________________ 
nato a ________________________il ____________ , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente 
in nome, per conto e nell’interesse del Comune di ____________ , 
codice  fiscale  _________________________e  partita  IVA  _______________________________,  che 
rappresenta nella sua qualità di ______________________________________________________ , 
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»; 
b)‐____________________________________________________________ 
nato a ____________il ____________,residente  in ____________  , via __________________  , __in qualità di 
________________________  dell’impresa  ____________________________________  con  sede  in 
____________ , via _______________________, _____ 
codice  fiscale  _________________________e  partita  IVA  _______________________________,  che  agisce 
quale impresa appaltatrice in forma singola 
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) 
capogruppo mandatario  del  raggruppamento  temporaneo/consorzio  ordinario  di  imprese  costituitocon  atto 
notaio _______________ in _____________, rep. ________/racc. ______ in data _________________, tra essa 
medesima e le seguenti imprese mandanti: 
1‐ impresa ____________________________________________________________ 
con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 
codice fiscale _______________________e partita IVA ______________________; 
2‐ impresa ____________________________________________________________ 
con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 
codice fiscale _______________________e partita IVA ______________________; 
3‐ impresa ____________________________________________________________ 
con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 
codice fiscale _______________________e partita IVA ______________________; 
4‐ impresa ____________________________________________________________ 
con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 
codice fiscale _______________________e partita IVA ______________________; 
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo. 
Di  comune  accordo  le  parti  sopra  nominate,  in  possesso  dei  requisiti  di  legge,  rinunciano  all’assistenza  di 
testimoni con il mio consenso. 

PREMESSO 
a)  che  con  determinazione  del  responsabile/del  dirigente  del  servizio  n.  ____  in  data  ____________,  è  stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza e ripristino della funzionalità di tratti di muri 
di sotto scarpa interni alle frazioni Città e Malpasso 
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per un importo dei lavori da appaltare di euro 20.700,00, di cui euro 20.350,00 oggetto dell’offerta di ribasso 
ed  euro  350,00  per  oneri  per  la  sicurezza  già  predeterminati  dalla  stazione  appaltante  e  non  oggetto 
dell’offerta; 

b)  che è stata assunta determinazione a contrattare da parte del responsabile/del dirigente del servizio n. ____ in 
data ____________ ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000; 

c)  che  in seguito a ____________(1),  il cui verbale di gara è conservato agli atti, è stata adottata  la proposta di 
aggiudicazione, che ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata approvata 
con determinazione del responsabile/del dirigente del servizio n. ____ in data ____________ (oppure) è stata 
approvata  tacitamente  dopo  che  sia  trascorso  il  termine  di  trenta  giorni  (oppure)  è  stata  approvata 
unitamente al provvedimento di cui alla lettera d); 

d)  che  con  determinazione  del  responsabile/del  dirigente  del  servizio  n.  ____  in  data  ____________,  è  stata 
disposta l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, divenuta 
efficace  in  data  ________________  (se  non  è  stato  assunto  un  provvedimento  di  approvazione  della 
proposta  di  aggiudicazione  ai  sensi  della  lettera  c),  aggiungere)    unitamente  con  l’approvazione  della 
proposta di aggiudicazione in quanto non sono stati rilevati motivi ostativi; 

e)  che  il  possesso  dei  requisiti  dell’appaltatore  è  stato  verificato  positivamente,  come  risulta  dalla  nota  del 
Responsabile del procedimento n. _____ in data __________, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione 
di cui alla precedente lettera d), ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

(per appalti aggiudicati con procedura negoziata fino a 150.000 euro) 
f)  che,  ai  sensi  dell’articolo  32,  comma  10,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  non  trova 

applicazione il periodo di sospensione di cui all’articolo 32, comma 9, dello stesso decreto;  
(negli altri casi) 
f)  che è trascorso  il periodo di sospensione di cui all’articolo 32, comma 9, del D.lgs. 50 del 18/04/2016, senza 

che siano pendenti ricorsi; 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 
 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Articolo 1. Oggetto del contratto 
1.  La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei 

lavori  citati  in  premessa.  L’appaltatore  si  impegna  alla  loro  esecuzione  alle  condizioni  di  cui  al  presente 
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale 
d’appalto, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto  legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito 
«Codice dei contratti») e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità. 

2.  Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato Speciale d’appalto. 
3.  Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: 

a)  il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: __________ ; 
b)  il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: ____________. 

 
Articolo 2. Ammontare del contratto. 

1.  L’importo contrattuale ammonta a euro ___________________________ 
  (diconsi euro _______________________________), di cui: 

a)  euro ______________________ per lavori veri e propri, 
b)  euro 350,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 
 

2.  L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 
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3.  Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, si procederà 
all’applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell’elenco 
prezzi contrattuale di cui all’articolo 3, comma 3, depurati del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore. 

4.  Non fanno parte del contratto i lavori in economia indicati nel quadro economico di spesa. 
 

Articolo 3. Condizioni generali del contratto. 
1.  L'appalto è concesso ed accettato sotto  l'osservanza piena, assoluta,  inderogabile e  inscindibile delle norme, 

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto,  integrante  il 
progetto, nonché delle previsioni delle  tavole grafiche progettuali,  che  l'impresa dichiara di  conoscere e di 
accettare  e  che  qui  si  intendono  integralmente  riportati  e  trascritti  con  rinuncia  a  qualsiasi  contraria 
eccezione. 

2.  E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso 
contrattuale. 

 
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere. 

1.  Ai  sensi e per gli effetti  tutti dell’articolo 2 del  capitolato generale d’appalto approvato  con d.m. 19 aprile 
2000,  n.  145,  l’appaltatore  ha  eletto  domicilio  nel  comune  di  ____________  ,all’indirizzo  ____________  , 
presso ____________ .(2) 

2.  Ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  1,  del  capitolato  generale  d’appalto,  i  pagamenti  a  favore  dell’appaltatore 
saranno effettuati mediante ________________________________ .(3) 

3.  Ai  sensi dell’articolo 3,  commi 2 e  seguenti del  capitolato  generale d’appalto,  come  risulta dal documento 
allegato  al  presente  contratto  sotto  la  lettera  «_____»,  è/sono  autorizzato/i  a  riscuotere,  ricevere  e 
quietanzare  le  somme  ricevute  in  conto  o  a  saldo,  per  conto  dell’appaltatore,  i__  signor 
_________________________________________________(4)  autorizzato/i  ad  operare  sul  conto  di  cui  al 
comma 4. 

4.  I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: 
IT  ___  (5)  ‐  __(6)  ‐_______  (7)  ‐  ______(8)  ‐  ___________________(9)  acceso  presso 
______________________________________________, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato 
alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, 
entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso. 

5.  Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente 
deve  conferire mandato  con  rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso  la  stazione appaltante, a 
persona  fornita  dei  requisiti  d'idoneità  tecnici  e  morali,  per  l'esercizio  delle  attività  necessarie  per  la 
esecuzione  dei  lavori  a  norma  del  contratto.  L'appaltatore  rimane  responsabile  dell'operato  del  suo 
rappresentante.  L'appaltatore  o  il  suo  rappresentante  deve,  per  tutta  la  durata  dell'appalto,  garantire  la 
presenza  sul  luogo  dei  lavori.  La  stazione  appaltante  può  esigere  il  cambiamento  immediato  del 
rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione. 

6.  Qualunque eventuale variazione alle  indicazioni, condizioni, modalità o  soggetti, di cui ai commi precedenti 
deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è 
sollevata da ogni responsabilità. 

 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 
 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 
(scegliere una delle seguenti opzioni) 
(opzione 1: inizio lavori post‐contratto) 
1.  I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 5 giorni (10) dalla presente stipula. 
(opzione 2: inizio lavori d’urgenza già avvenuto prima della stipula del contratto) 
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1.  I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di 
consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quinto, 
e comma 13, del Codice dei contratti. 

2.  Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 40 (quaranta) naturali decorrenti dalla data 
del verbale di consegna dei lavori. 

 
Articolo 6. Penale per i ritardi 

1.  Nel  caso  di mancato  rispetto  del  termine  indicato  per  l’esecuzione  delle  opere,  per  ogni  giorno  naturale 
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori 
è applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell’importo contrattuale.  

2.  La penale, con  l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con  le modalità previste dal capitolato 
speciale  d'appalto,  trova  applicazione  anche  in  caso  di  ritardo  nell’inizio  dei  lavori,  nella  ripresa  dei  lavori 
seguente  un  verbale  di  sospensione  e  nel  rispetto  delle  soglie  temporali  intermedie  fissate  nell’apposito 
programma dei  lavori,  in proporzione ai  lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non 
può  superare  il  10%  dell’importo  del  contratto,  pena  la  facoltà,  per  la  stazione  appaltante,  di  risolvere  il 
contratto in danno dell’appaltatore. 

 
Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori. 

1.  È  ammessa  la  sospensione  dei  lavori  su  ordine  del  direttore  dei  lavori  nei  casi  di  avverse  condizioni 
climatologiche,  di  forza  maggiore,  o  di  altre  circostanze  speciali  che  impediscono  la  esecuzione  o  la 
realizzazione a regola d’arte dei  lavori, compresa  la necessità di procedere alla redazione di varianti  in corso 
d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti. 

2.  La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la 
interruzione. 

3.  Se  l’appaltatore ritiene essere cessate  le cause della sospensione dei  lavori senza che  la stazione appaltante 
abbia  disposto  la  ripresa  può  diffidare  per  iscritto  il  responsabile  del  procedimento  a  dare  le  necessarie 
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida 
è  necessaria  per  poter  iscrivere  riserva  all’atto  della  ripresa  dei  lavori  se  l’appaltatore  intende  far  valere 
l’illegittima maggiore durata della sospensione. 

4.  Se  i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per  l’esecuzione dei  lavori 
oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la 
stazione  appaltante  si  oppone  allo  scioglimento,  l’appaltatore  ha  diritto  alla  rifusione  dei maggiori  oneri 
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre  i termini suddetti.  In ogni altro caso, per  la sospensione 
dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo. 

5.  Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e 
integranti  le modalità  di  esecuzione  degli  stessi  si  applicano  le  disposizioni  procedurali  di  cui  al  presente 
articolo ad eccezione del comma 4. 

 
Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. 

1.  Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a  lui  imposti 
per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 

2.  In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per: 
a)  l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 
b)  il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 
c)  attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 
d)  rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la 

consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio; 
e)  le vie di accesso al cantiere; 
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f)  la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; 
g)  passaggio, occupazioni  temporanee e  risarcimento di danni per  l’abbattimento di piante, per depositi od 

estrazioni di materiali; 
h)  la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3.  L’appaltatore è  responsabile della disciplina e del buon ordine del  cantiere e ha obbligo di osservare e  far 
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

4.  La direzione del cantiere è assunta dal direttore  tecnico dell’impresa o da altro  tecnico, abilitato secondo  le 
previsioni del  capitolato  speciale  in  rapporto alle  caratteristiche delle opere da eseguire.  L’assunzione della 
direzione  di  cantiere da  parte del direttore  tecnico  avviene mediante delega  conferita  da  tutte  le  imprese 
operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto 
a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

5.  L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 
cantiere. Il direttore dei  lavori ha  il diritto di esigere  il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 
dell’appaltatore per disciplina,  incapacità o grave negligenza.  L’appaltatore è  in  tutti  i  casi  responsabile dei 
danni  causati  dall’imperizia  o  dalla  negligenza  di  detti  soggetti,  nonché  della malafede  o  della  frode  nella 
somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

6.  Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25. 
 

Articolo 9. Contabilità dei lavori. 
1.  La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 
2.  La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in 

cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per 
ciascuna  lavorazione;  il  corrispettivo  è  determinato moltiplicando  le  quantità  rilevate  per  i  prezzi  unitari 
dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. 

3.  Le misurazioni  e  i  rilevamenti  sono  fatti  in  contraddittorio  tra  le  parti;  tuttavia  se  l’appaltatore  rifiuta  di 
presenziare  alle misure o di  firmare  i  libretti delle misure o  i brogliacci,  il direttore dei  lavori procede  alle 
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

4.  Per  i  lavori da  liquidare  su  fattura e per  le prestazioni da  contabilizzare  in economia  si procede  secondo  le 
relative speciali disposizioni. 

5.  Gli oneri per  la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per  i  lavori, con  la sola eccezione del 
prezzo  che è quello  contrattuale prestabilito dalla  stazione appaltante e non oggetto dell’offerta  in  sede di 
gara.  

 
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo. 

1.  Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione  l’articolo 1664, primo comma, del codice 
civile. 

 
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1.  Se  la  stazione appaltante, per  il  tramite della direzione dei  lavori,  richiede e ordina modifiche o  varianti  in 
corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei 
contratti,  le  stesse  verranno  concordate  e  successivamente  liquidate  sulla  base  di  una  nuova  perizia, 
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento. 

2.  In tal caso trova applicazione, verificandosene  le condizioni,  la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del 
d.P.R. n. 207 del 2010. 

 
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

1.  Non è dovuta l’anticipazione e non trova applicazione l’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti. 
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2.  All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e 
dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della 
ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell’importo 
delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro 10.000,00 (diecimila). 

3.  Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, 
previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori. 

4.  In deroga al comma 2: 
a)  non  può  essere  emesso  alcun  stato  di  avanzamento  quando  la  differenza  tra  l’importo  contrattuale  e  i 

certificati  di  pagamento  già  emessi  sia  inferiore  al  95  %  (novantacinque  per  cento)  dell’importo 
contrattuale medesimo; in tal caso l’importo residuo è liquidato col conto finale.  

b)  se  i  lavori  rimangono  sospesi  per  un  periodo  superiore  a  45  giorni,  per  cause  non  dipendenti 
dall’appaltatore e comunque non  imputabili al medesimo,  l’appaltatore può  chiedere ed ottenere che  si 
provveda  alla  redazione  dello  stato  di  avanzamento  e  all’emissione  del  certificato  di  pagamento, 
prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2. 

5.  Il pagamento della  rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa  in  forza del 
presente contratto è effettuato dopo  l’ultimazione dei  lavori e  la  redazione del conto  finale entro 90 giorni 
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, 
ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

6.  Il  pagamento  della  rata  di  saldo  è  subordinato  alla  presentazione  di  una  garanzia  fideiussoria,  ai  sensi 
dell'articolo  103,  comma  6,  del  Codice  dei  contratti,  dello  stesso  importo  aumentato  degli  interessi  legali 
calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del 
certificato di cui all’articolo 14, comma 1. 

7.  In ogni caso se  il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che  il destinatario 
non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali. 

8.  In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010: 
a)  tutti  i movimenti  finanziari  relativi  all’intervento  a  favore  dell’appaltatore,  dei  subappaltatori,  dei  sub‐

contraenti, dei sub‐fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi 
in  relazione  all’intervento,  devono  avvenire mediante  bancario  o  postale,  ovvero  altro mezzo  che  sia 
ammesso dall’ordinamento giuridico quale  idoneo alla  tracciabilità,  sui conti dedicati di cui all’articolo 4, 
comma 4; 

b)  ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2; 
c)  devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;  
d)  la  violazione delle prescrizioni di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  costituisce  causa di  risoluzione del presente 

contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto; 
e)  le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente  riportate nei contratti sottoscritti 

con  i subappaltatori e  i subcontraenti della filiera delle  imprese a qualsiasi titolo  interessate all’intervento 
di  cui  al  presente  contratto;  in  assenza  di  tali  clausole  i  predetti  contratti  sono  nulli  senza  necessità  di 
declaratoria. 

9.  Sull’importo  di  ogni  certificato  di  pagamento  è  operata  la  trattenuta  di  un  importo  percentuale  pari  alla 
percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. 

 
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.  

1.  In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o 
di  saldo, nonché  in  caso di  ritardo nei  relativi pagamenti,  rispetto ai  termini previsti nel  capitolato  speciale 
d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui 
al medesimo Capitolato speciale d’appalto. 

2.  Trascorsi  i termini di cui sopra o, nel caso  in cui  l'ammontare delle rate di acconto, per  le quali non sia stato 
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento)dell'importo netto 
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contrattuale,  l'appaltatore  ha  facoltà  di  agire  ai  sensi  dell'articolo  1460  del  codice  civile,  oppure,  previa 
costituzione  in  mora  della  Stazione  appaltante,  promuovere  il  giudizio  arbitrale  per  la  dichiarazione  di 
risoluzione del contratto. 

 
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.  

1.  Il  certificato  di  regolare  esecuzione  è  emesso  entro  3  (tre) mesi  dall’ultimazione  dei  lavori,  ha  carattere 
provvisorio e deve confermato dal responsabile del procedimento. 

2.  Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;  il silenzio di 
quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 

3.  Salvo  quanto  disposto  dall'articolo  1669  del  codice  civile,  l'appaltatore  risponde  per  la  difformità  ed  i  vizi 
dell'opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla  stazione  appaltante  prima  che  il  certificato 
all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere 
definitivo. 

4.  L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le 
opere  e  impianti  oggetto  dell'appalto  fino  all'approvazione,  esplicita  o  tacita,  del  certificato  di  collaudo 
provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le 
opere ultimate. 

 
Articolo 15. Risoluzione del contratto. 

1.  La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa 
in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 
a)  nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti; 
b)  in tutti gli astri casi previsti dall’articolo 54 del Capitolato Speciale d’appalto. 
m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto. 

2.  La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa 
documentazione o dichiarazioni mendaci. 

3.  L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 
 

Articolo 16. Controversie.  
1.  Se  sono  iscritte  riserve  sui  documenti  contabili  per  un  importo  compreso  tra  quelli  di  cui  al  comma  2,  il 

responsabile  del  procedimento  esperisce  un  tentativo  di  accordo  bonario,  acquisita  immediatamente  la 
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all’appaltatore e alla 
stazione  appaltante,  entro  novanta  giorni  dalla  apposizione  dell'ultima  delle  riserve,  proposta motivata  di 
accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.  

2.  La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che  il responsabile del procedimento, ad un esame 
sommario delle riserve, riconosca: 
a)  che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante 

in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti; 
b)  che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell’importo contrattuale. 

3.  La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve 
non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

4.  E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti. 
5.  Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente 

del Foro di Torino con esclusione della competenza arbitrale.  
 
 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 
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Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.  
1.  L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 

tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 
2.  L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 
3.  Per  ogni  inadempimento  rispetto  agli  obblighi  di  cui  al  presente  articolo  la  stazione  appaltante  effettua 

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini 
e misura  previsti  dall’ordinamento,  in  caso  di  crediti  insufficienti  allo  scopo,  all'escussione  della  garanzia 
fideiussoria. 

4.  L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte 
le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il 
settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

5.  Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo6 del d.P.R. n. 
207  del  2010,  dell’articolo  31  della  legge  n.  98  del  2013,  è  stato  acquisito  apposito  Documento  unico  di 
regolarità contributiva in data _________ numero________. 

 
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.  

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 
a)  il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
b)  eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto 

legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; (11) 
c)  un  proprio  piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei  lavori, quale piano complementare di 
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).  

2.  Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al 
comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 

3.  L'appaltatore  deve  fornire  tempestivamente  al  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  gli 
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure 
i processi lavorativi utilizzati. 

4.  Le gravi o  ripetute violazioni dei piani  stessi da parte dell'appaltatore, previa  la  sua  formale  costituzione  in 
mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.  

5.  L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo 
il criterio «incident and injury free». 

 
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.  

1.  Ai sensi del decreto  legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che  in  relazione all’appaltatore non  risultano 
sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato 
decreto legislativo, in materia antimafia. 

2.  Ai  fini del comma 1, è stata acquisita  la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa 
l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste. 

 
Articolo 20. Subappalto.  

1.  Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
(se l'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare) 
2.  Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori 

che  l'appaltatore ha  indicato a  tale  scopo  in  sede di offerta possono essere  subappaltati, nella misura, alle 
condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. 

3.  L’autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 19, comma 2. 
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4.  Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, 
nonché dal Capitolato Speciale d’appalto. 

5.  La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo stato di avanzamento.  
(oppure, in alternativa) 
5.  La stazione appaltante, di norma,non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al 

pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro imprese o piccole imprese. 
(in alternativa ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, se l'aggiudicatario ha dichiarato di non avvalersi del subappalto 
oppure non ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare) 
2.  Non è ammesso il subappalto. 

 
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.  

1.  A  garanzia  degli  impegni  assunti  con  il  presente  contratto  o  previsti  negli  atti  da  questo  richiamati, 
l'appaltatore  ha  prestato  apposita  cauzione  definitiva)  mediante  _________________  (12)  numero 
_________________  in  data  _________________  rilasciata  dalla  società/dall'istituto 
_______________________________  agenzia/filiale  di  _________________  (13)  per  l'importo  di  euro 
_________________ pari al _____(14) per cento dell'importo del presente contratto. 

2.  La  garanzia  è  progressivamente  svincolata  a misura  dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel  limite massimo 
dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. 

3.  La  garanzia,  per  il  rimanente  ammontare  del  2per  cento,  cessa  di  avere  effetto  ed  è  svincolata 
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

4.  La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta 
che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

5.  Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123. 
 

Articolo 22. Obblighi assicurativi.  
1.  Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti  l’appaltatore assume  la responsabilità di danni a 

persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse 
arrecare  a  terzi  in  conseguenza  dell'esecuzione  dei  lavori  e  delle  attività  connesse,  sollevando  la  stazione 
appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

2.  L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio, con polizza numero _________________  in data __________  rilasciata dalla società/dall'istituto 
________________________ agenzia/filiale di ________________, come segue: 
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro ___________ (euro _____________), (15) ripartito come da 

Capitolato speciale d’appalto; 
b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ____________(_________________).(16) 

3.  Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e  in conformità agli schemi tipo 
allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. 

 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 
 

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.  
1.  Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto: 

a) il Capitolato Speciale d’appalto; 
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; 
c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3; 
d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008; 
e) il cronoprogramma; 
f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22; 
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g)  il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale 
d’appalto. 

2.  I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri 
documenti  elencati  al  precedente  comma  1,  pur  essendo  parte  integrante  e  sostanziale  del  contratto, 
sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso ______________________________. 

 (se del caso) 
3.  Fanno altresì parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo,  i seguenti 

documenti: 
a)  ___________________________________________________; 
b)  ___________________________________________________; 
c)  ___________________________________________________. 

 
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.  

1.  Si  intendono  espressamente  richiamate  e  sottoscritte  le  norme  legislative  e  le  altre  disposizioni  vigenti  in 
materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile. 

2.  L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la 
pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, 
comma 16‐ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

3.  In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione 
definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto  legislativo n. 104 del 
2010. 

4.  I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato 
di regolare esecuzione di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti. 

 
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.  

1.  Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a 
totale carico dell'appaltatore. 

2.  Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal 
giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3.  Ai fini fiscali si dichiara che  i  lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, 
per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

4.  L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 
 

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a 
mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono. 

 
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto: 
 
Il Rappresentante della stazione appaltante            L'appaltatore 
 
 

L’Ufficiale rogante 
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1  Completare con le parole «procedura aperta» oppure con le parole «procedura ristretta» a seconda del caso. 
2  Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede di una 

società. 
3  Indicare  il  luogo e  l'ufficio dove saranno effettuati  i pagamenti e  le  relative modalità, secondo  le norme che 

regolano la contabilità della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore 
dell’appaltatore, oppure il creditore in caso di cessione dei crediti già notificata. 

4  Indicare una o più persone, con le generalità complete. 
5  Numero di controllo (due cifre). 
6  CIN (una lettera). 
7  Coordinata ABI (5 cifre). 
8  Coordinate CAB (5 cifre). 
9  Numero di conto corrente (12 cifre). 
10  Non superiore a 45 giorni. 
11  Clausola  applicabile  se  i  lavori  sono  soggetti  alla  redazione  del  piano  di  sicurezza  e  coordinamento  di  cui 

all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
12  Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso. 
13  Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede. 
14  La  garanzia  deve  essere  pari  al  10%  dell'importo  del  contratto;  se  l’aggiudicazione  è  fatta  in  favore  di 

un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata 
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di due 
punti  percentuali  per  ogni  punto  di  ribasso  eccedente  la  predetta misura  percentuale;  se  l'appaltatore  è  in 
possesso di certificazione di qualità, la garanzia è ridotta della metà. 

15  Somma da  indicare nel bando di gara,  in genere pari all’importo dei  lavori; da verificare  la conformità con  il 
C.S.A. 

16  Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della  lettera che precede, con un minimo di 500 
mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro. 
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